planning

TOEKOMSTVISIE

STAP 1: ATELIER TOEKOMSTVISIE EN DORPSVISIES

STAP 2: RESULTATEN SAMENBRENGEN EN KEUZES MAKEN

STAP 3: BELEEFBARE EINDPRODUCTEN OPSTELLEN

BESLUITVORMING EN AAN DE SLAG!

2021

	SAMENLEVING	AMBTELIJK	COLLEGE	RAAD
SEPT	enquête + interviews + regio-partners	atelier	**22 sept** werk-bijeenkomst stavaza	**7 okt** presentatie/ gesprek stavaza
OKT		atelier		
		atelier		
NOV			**17 nov** werk-bijeenkomst	
DEC				**2 dec** gesprek dilemma's en keuzes
JAN	world café	world café	world café	world café
	inwonerspanel			
FEB	gesprek regio	interne reflectie op concept visie		
MRT			**mrt** bespreken concept visie	
ARP	online reflectie op concept visie			**apr** bespreken concept visie
MEI			**mei** besluit visie	
JUN	visie ter inzage			**na zomer** besluit visie

DORPSVISIES

REEUWIJK-BRUG	NIEUWER-BRUG	BODE-GRAVEN	DE MEIJE	REEUWIJK-DORP	DRIE-BRUGGEN	WAARDER	SLUIPWIJK
				enquête			**21 sept** bijeenkomst
enquête							
foto-wedstrijd		enquête de straat op					
						enquête	
		gesprek wijkteams - ondernemers	enquête				
bijeenkomst?				verdiepende vragenlijst	enquête		
		enquête					
		bijeenkomst		webinar			
aanbieden visie							
		aanbieden visie					
	bijeenkomst partijen			aanbieden visie			
	bijeenkomst inwoners						

ANDERE PROCESSEN

WOONVISIE	BEDRIJVEN	R.E.S.	WARMTEVISIE	BEREIKBAARHEID	KLIMAAT	ONDERHOUD	SOCIAAL DOM.	ARBEIDSMIGR.	VEILIGHEID	PLASSENGEBIED	WATERRECREATIE	BUITENGEBIED
23/9 cie	**9/9** toel. raad	**16/9** cie				**7/10** toel. raad	**16/9** cie					
	16/9 cie	**30/9** raad				**14/10** cie						
18/11 cie			**nov** raad		**eind 2020** uitvoeringsplan			**nov** advies gereed				**Q4** raadspresentatie
25/11 raad						**april 2021** onderhoudsplan			**Q2** beleid gereed			**Q1** vaststelling visie
		juni 2021 def. RES	**sept 2021** def. warmtevisie									